



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / SG

Riqualificazione del salone dei servizi della sede camerale di Cuneo. Approvazione variante, proroga scadenza, aggiudicazione, riprenotazione e autorizzazione alla futura liquidazione.

CIG 9336931734 CUP E29J21007570005

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO

- il Preventivo economico e il piano degli investimenti per l'esercizio 2023, approvati dal Consiglio camerale con provvedimento n. 6/C del 19/12/2022;

- che la Giunta camerale con provvedimento n. 144 del 19/12/2022 ha approvato i Budget Direzionali 2023;

- che l'affidamento dei Budget Direzionali 2023 alla dirigenza è stato disposto dal Segretario Generale con determinazione n. 728/SG del 30/12/2022;

- il regolamento per gli acquisti dell'Ente, approvato con delibera del Consiglio camerale n. 12 del 30/11/2018 per la parte in linea con la vigente normativa;

- il Codice dei contratti Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., di seguito semplicemente "Codice";

- che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 (contratti sotto soglia) del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;

- le linee guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli operatori economici";

- che il provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, come previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

- che il presente affidamento si adegua alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 1339 del c.c. e che a tal fine, per poter adempiere agli obblighi della Legge 136/2010, l'impresa ha indicato gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche impegnandosi a comunicare entro 7 giorni alla Camera di commercio qualsiasi variazione;

- che il provvedimento viene trasmesso agli uffici preposti al controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di controllo ai sensi dell'art. 1 comma 3 bis del D.L. 168 del 12/07/2004 convertito nella L. n. 191 del 30/07/2004;

- il codice di comportamento della Camera di commercio di Cuneo, di cui all'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, aggiornato come previsto dal D.L. 36/2022 (c.d. Decreto PNRR 2), convertito in L. 79/2022, ed approvato con delibera n. 143 del 19/12/2022 e attuato con determinazione n. 732/SG del 30/12/2022;

- che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia Mellano, Segretario Generale

CONSIDERATO

- la delibera di Giunta n. 20 del 15/02/2021 con cui la Giunta camerale ha approvato l'avvio della progettazione per il restyling del Salone di Front office della sede di Cuneo;

- la determinazione del Segretario Generale n. 336/SG del 24/06/2021 con la quale è stato affidato all'Arch. Flavio Bruna (C.F. BRNFCL63L23D205P), con sede in Cuneo - Via Asilo n. 5, il servizio di architettura e ingegneria per la redazione della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, csp, direzione lavori, contabilità e cse per i lavori in oggetto;

- il progetto esecutivo consegnato dall'Arch. Flavio Bruna in data 19/07/2022 (ns. prot. 0028442) e approvato con determina n. 423/SG del 22/07/2022, per le motivazioni in essa riportate;

- la determina n. 505/SG del 16/09/2022 con la quale sono stati affidati all'impresa Giuggia Costruzioni s.r.l. (P IVA e CF 03629600044) con sede in Via delle Cave, n. 28/3 a Villanova Mondovì (CN), i lavori per l'allestimento e la riqualificazione del Salone della Camera di commercio di Cuneo;

- il contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 29/12/2022 e trasmesso a mezzo PEC ns protocollo n. 52968, per un importo netto dei lavori pari a € 413.040,55 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a € 7.434,62 e quindi per un importo totale del contratto di € 420.475,17, oltre IVA 22%;

- la determinazione del Segretario Generale n. 256/SG del 09/05/2023 con la quale è stata affidata all'Arch. Flavio Bruna la redazione della perizia di variante, resasi necessaria durante l'esecuzione dei lavori per le motivazioni in essa riportate;

- la perizia suppletiva di variante pervenuta dall'Arch. Flavio Bruna in data 11/05/2023 con PEC ns protocollo n. 18385, per un importo pari a € 19.503,73 oltre IVA 22%;

- quanto riportato all'art. 6 della relazione di variante sopra citata: "*in virtù dei maggiori lavori previsti in perizia si rende necessario concedere all'Impresa una proroga di giorni 30 (trenta) per il completamento delle opere*";

- la relazione del responsabile del procedimento sull'ammissibilità della variante, firmata digitalmente in data 12/05/2023, dalla quale si evince che la perizia in esame possa ricondursi all'Art. 106, comma 1, lett. b), D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- che occorre affidare, per le motivazioni sopra riportate, all'appaltatore Giuggia Costruzioni s.r.l. i lavori supplementari di variante, ricondotta all'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016;

- che occorre altresì provvedere alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione oggetto di perizia suppletiva per l'importo € 19.503,73 oltre all'IVA nella misura di legge;

- che la prenotazione assunta con determina n. 501/SG del 15/09/2022 risulta parzialmente inutilizzata e scaduta il 31/12/2022 per l'importo di € 174.801,71 (di cui € 89.422,82 sul conto 111008 B A A103 ed € 85.378,89 sul conto 111010 B A A103) e pertanto occorre riprenotare lo stesso importo sul budget 2023;

- che sono stati espletati tutti i controlli previsti dalla normativa vigente;

- che l'ufficio proponente è il Provveditorato che sarà preposto al visto di approvazione;

- le disponibilità di bilancio

DETERMINA

- di approvare la perizia suppletiva di variante relativa all'intervento di riqualificazione del salone dei servizi della Camera di commercio di Cuneo per l'importo di € 22.201,17 su cui verrà applicata la percentuale di ribasso del 12,15%;
- di approvare la proroga di giorni 30 (trenta) per il completamento delle opere, come riportato nella relazione di variante del direttore dei lavori, Arch. Bruna Flavio, portando il termine di consegna dei lavori al 18/06/2023;
- di affidare, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., gli interventi previsti dalla perizia suppletiva di variante relativa ai lavori di cui in oggetto all'appaltatore Giuggia Costruzioni s.r.l. (P IVA e CF 03629600044) con sede in Via delle Cave, n. 28/3 a Villanova Mondovì (CN), per un importo netto dei lavori di € 19.503,73 oltre IVA 22%;
- di provvedere alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione oggetto di variante suppletiva per l'importo € 19.503,73 oltre IVA 22%;
- di utilizzare la prenotazione assunta con determina n. 501/SG del 15/09/2022 per il pagamento di quanto dovuto all'impresa Giuggia Costruzioni s.r.l. relativamente ai lavori previsti dalla perizia suppletiva di variante;

- di riprenotare l'importo di € 174.801,71 (di cui € 89.422,82 sul conto 111008 B A A103 ed € 85.378,89 sul conto 111010 B A A103);
- di autorizzare la futura liquidazione delle suddette somme sulla base dei SAL approvati dal Direttore Lavori, previo ricevimento e controllo della documentazione contabile e della regolarità del Durc.

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"